

# COMUNE DI MARZIO

Provincia di Varese

COPIA

D E T E R M I N A Z I O N E

D E L

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**N. 041 del 10.06.2021**

**REGISTRO GENERALE**

**N. 080 del 10.06.2021**

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

**OGGETTO :** “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE  
DELL'ABITATO DI MARZIO”.  
APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  
Codice CUP C53H20000480002 CIG: 8450899E75

**IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**Richiamata** l'art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione associata dell'ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena ponte Tresa, come da schema approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale sono attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dell'area tecnica;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

**Rilevato** che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

**PREMESSO che:**

- con riferimento all'art. 1, commi 5 e 6, della L.R. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica" e alla D.G.R. n. 3113 del 05/05/2020 "Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica' per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale", è stato assegnato al Comune di Marzio un contributo pari a € 100.000,00;

- la domanda di contributo ID 2200654 prevede la realizzazione del progetto "INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL'ABITATO DI MARZIO";  
- l'amministrazione comunale, nell'ottica di intervenire e risolvere definitivamente gli assestamenti dell'area feste, ha dato indicazioni per sviluppare una progettazione di fattibilità tecnica ed economica che possa contrastare il fenomeno dei cedimenti/assestamenti che l'intera area ha subito nel corso di questi ultimi anni;

- in data 10 luglio 2020, Regione Lombardia, non avendo riscontrato elementi di incoerenza con la legge regionale 9/2020 ed i suoi provvedimenti attuativi, ha validato lo studio di fattibilità tecnica ed economica "INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL'ABITATO DI MARZIO";

- in data 03.08.2020 il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 23, dichiarata immediatamente eseguibile, ha inserito in bilancio la somma corrispondente al contributo assegnato e prevista la rispettiva spesa;

- per i motivi sopracitati con determinazione dell'area tecnica N. 37 del 03.08.2020, si è proceduto ad affidare il servizio di redazione del progetto definitivo - esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità per gli "INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL'ABITATO DI MARZIO", al Dott. Geologo Fabio Meloni con sede in Via Ugo Foscolo, 1 21016 LUINO P. IVA 02572940126 cod. fisc. MLNFRM67S04E734U in quanto nell'organigramma dell'Area Tecnica Comunale non ci sono figure professionali qualificate e specializzate per tale incarico;

- con determinazione dell'Area Tecnica N. 47 del 23.09.2020 è stato affidato l'incarico, alla società RIMAS – Risk Management Service srl - Via S.Martino, 11b - 20122 Milano P.I. 04506660150, per il servizio di copertura assicurativa del Geom. Mauro Bignami per l'attività di verifica e validazione progetto denominato "INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL'ABITATO DI MARZIO", per l'importo di € 145,90= IVA compresa;

- in data 23.09.2020 il Geom. Mauro Bignami, responsabile unico del procedimento, in contraddittorio con il progettista Dott. Geol. Fabio Meloni, hanno esperito la verifica sugli elaborati del progetto definitivo esecutivo ed ai sensi dell'art. 26, comma 3, e hanno redatto verbale sull'attività di verifica svolta ed ai sensi dell'ex art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016 il RUP ha espresso giudizio di validazione;

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 22 del 23.09.2020 è stato approvato il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO degli *“INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL'ABITATO DI MARZIO”*, per l'importo complessivo di € 100.000,00= di cui € 66.500,00 per opere ed € 33.500,00 quali somme a disposizione dell'amministrazione Comunale;

- Con determinazione dell'Area Tecnica N. 48 del 25.09.2020 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO ed assunto impegno di spese degli *“INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL'ABITATO DI MARZIO”*, per l'importo complessivo di € 100.000,00= di cui € 66.500,00 per opere ed € 33.500,00 quali somme a disposizione dell'amministrazione Comunale;

- Con determinazione dell'Area Tecnica n. 057 (Reg. Gen. 112) del 26.10.2020 è stato approvato il report di gara n. 130159234, affidando contestualmente alla ditta SOZZONI ALBERTO, Via IV Novembre n. 11, 21030 Cassano Valcuvia P.I. IT01282760121, le *INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL'ABITATO DI MARZIO”* per un importo netto dei lavori di € 64.187,50 (diconsi euro sessantaquattromilacentottantasette/50), oltre Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 65.687,50 (sessantacinquemilaseicentottantasette/50) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 1,25%, spesa riferita al CIG: 8450899E75 e al CUP C53H20000480002;

- in data 28.10.2020 è stato stipulato contratto di appalto in forma pubblica amministrativa con repertorio n. 12/2020 registrato c/o Agenzia delle Entrate di Varese al numero 28570 serie 1 T in data 30.10.2020;

- in data 30.10.2020 è stato redatto il verbale di consegna ed inizio dei lavori;

**VISTO** il registro di contabilità e lo Stato d'Avanzamento N.01 a tutto il giorno 18.05.2021, redatto dalla Direzione Lavori, dai quali si evince che l'impresa appaltatrice ha effettuato lavori per euro 44.262,10= al netto dello sconto contrattuale e comprensivo degli oneri di sicurezza;

**VISTO** il certificato di pagamento N.01 a tutto il giorno 18.05.2021, da cui si evince che l'importo pagabile all'impresa ammonta ad euro 44.040,00= al netto dello sconto, delle trattenute di garanzia ed IVA;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice con certificato DURC rilasciato dall'INPS territoriale con protocollo INPS\_23326080 avente validità sino al 24.11.2020;

**RAVVISATA** l'opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma;

#### **DETERMINA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- 1) di approvare gli atti tecnico contabili costituenti lo Stato Avanzamento Lavori N. 01 a tutto il giorno 18.05.2021, dell'intervento denominato *“INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL'ABITATO DI MARZIO”*;

- 2) di disporre la liquidazione, come dal certificato di pagamento N. 01 a tutto il giorno 18.05.2021, di euro 44.040,00 oltre IVA, e pertanto per € 53.728,80 a beneficio della ditta SOZZONI ALBERTO, Via IV Novembre n. 11, 21030 Cassano Valcuvia P.I. IT01282760121 i lavori relativi agli *“INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”*;
- 3) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al **CIG: 8450899E75 e al CUP C53H20000480002**;
- 4) di dare atto che l’impegno di spesa rientra nel quadro economico di progetto approvato con determinazione dell’Area Tecnica N. 048/2020 è imputata ai sotto riportati codici di bilancio:

Esercizio	Missione	Programma	Codice di bilancio	Capitolo/articolo	Importo
2020	10	5	2.02.01.09	20810109/1	<b>100.000,00</b>

- 5) di dare atto che ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Dlgs. 50/2016, sono state omesse la progettazione preliminare e quella definitiva, in quanto il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;
- 6) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere;
- 7) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.151, comma 4 e 184, comma 4 del T.U.E.L.;
- 8) di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni, disporre la raccolta nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo [www.comune.marzio.va.it](http://www.comune.marzio.va.it) sull’Albo Pretorio on line ed alla sezione “trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Mauro Bignami

**ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e  
COPERTURA FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO: ai fini della liquidazione, **si attesta** che la spesa di cui trattasi rispecchia i requisiti previsti dall’art. 184 del TUEL e conseguentemente si procede all’emissione del relativo mandato di pagamento.

Data 10.06.2021

**IL RESPONSABILE  
DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 23.08.2021 sul sito web istituzionale ([www.comune.marzio.va.it](http://www.comune.marzio.va.it)) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 23.08.2021

N. 214/2021 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale  
F.to Enrica LOMBARDO