

# COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

## Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 157 del 26.09.2016 (art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL  
TAPPETINO DI USURA VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE.  
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

## **IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI**

### **Responsabile del servizio associato della**

### **“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale”**

in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 11.02.13, prorogato con Decreto Sindacale n. 32 del 23.07.2016 sino al 31.12.2016, Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016, successivamente integrato con variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.06.2016;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

**Rilevato che** il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Amministrazione Comunale intende procedere alla ristrutturazione dei tappetini d'usura su varie vie comunali consistente nel rifacimento dell'asfalto dei tratti delle strade comunali maggiormente danneggiate, in particolar modo, tratti della Via Bolchini, di Via Del Pozzetto e di Via Madonna degli Alpini;
- l'intervento in questione è stato previsto nel bilancio di previsione anno 2016 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 31.05.2016, successivamente integrato con variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.06.2016;
- si ritiene opportuno realizzare in unico lotto gli asfalti nei tratti di Via Bolchini, di Via Del Pozzetto e di Via Madonna degli Alpini;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 11.06.2016 è stato approvato il progetto a livello preliminare, comportante una spesa complessiva di euro 22.800,00, di cui euro 19.415,97 per lavori ed euro 3.384,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione di questo settore n. 84 del 25.06.2016 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo “RISTRUTTURAZIONE TAPPETINO D'USURA VARIE VIE TERRITORIO COMUNALE”, redatto dall'Ufficio Tecnico, che comporta una spesa di euro 22.800,00, distribuiti secondo il seguente quadro economico:

RIASFALATURA DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE COMUNALI

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI D'INTERVENTI**

n. ord.	Descrizione	Importo	Totale
1	IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 13.091,18	
2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 500,00	
3	COSTO DELLA MANOD'OPERA	€ 5.824,79	
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 19.415,97</b>

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

1	IMPORTO DELLE OPERE ed oneri per la sicurezza	€ 19.415,97
2	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione per:</u>	
a	IVA 10% sulle opere	€ 1.941,60
b	spese tecniche art. 113 d lgs. 50/2016	€ 388,32
c	Imprevisti	€ 970,80
d	arrotondamenti	€ 83,31
e	Contributo avcp per gara ed acquisizione CIG	€ 0,00
f	somme residue da destinare in seguito a sconto gara	€ 0,00
3	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 22.800,00</b>

- con determinazione di questo settore n. 85 del 27.06.2016, venivano individuati gli elementi del contratto e i criteri di affidamento appalto - Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016);
- Con determinazione di questo settore n. 109 del 19/07/2016 è stato affidato l'appalto dei lavori relativi al "RISTRUTTURAZIONE TAPPETINO D'USURA VARIE VIE TERRITORIO COMUNALE", alla ditta LAGHI STRADE s.r.l. via Marconi, 32/c 21050 CASTELVECCANA P.I. 02596130126, avendo la stessa offerto lo sconto del 18,69 % sull'importo soggetto a ribasso di gara di euro € 13.091,18 e pertanto per euro 10.64444 oltre oneri per la sicurezza e costi della manodopera di euro 6.324,79 determinando un importo contrattuale di euro 16.969,23 oltre IVA in misura di legge;
- Con determinazione di questo settore n. 109 del 19/07/2016 veniva ridefinito il quadro economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
<b>Importo lavori base d'asta</b>	€ 19.415,97
<b>Lavori da appaltare</b>	
lavori assoggettati a ribasso d'asta 18,69	<b>€ 10.644,44</b>
oneri per la sicurezza e incidenza manodopera	€ 6.324,79
<b>A - totale complessivo</b>	<b>€ 16.969,23</b>
<b>B - somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
<b>IVA</b>	
IVA 10% sull'importo complessivo dell'opera	€ 1.696,92
spese tecniche art. 113 d lgs. 50/2016	€ 388,32
Imprevisti	€ 970,80
arrotondamenti	€ 83,31
somme residue da destinare in seguito a sconto gara	€ 2.691,42
<b>B - totale somme a disposizione amministrazione</b>	<b>€ 5.830,77</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA (A+B)</b>	<b>€ 22.800,00</b>

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire interventi finalizzati al miglioramento dell'opera che non comportano modifiche sostanziali ma ne migliorano la relativa funzionalità rallentandone il deterioramento;
- Tali necessità hanno reso opportuno la redazione di perizia suppletiva di variante, ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e precisamente all'art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016;
- Alla luce delle motivazioni di cui sopra il progettista incaricato ha presentato perizia suppletiva di variante N. 01 del progetto, che si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica
  - Computo metrico estimativo di perizia
  - Quadro economico di confronto
- Tale perizia, redatta in data 26.09.2016, lascia inalterato l'importo totale del quadro economico generale di progetto, ma ne ridistribuisce le somme all'interno, come riassunto di seguito e dettagliato nel dispositivo del presente atto:

<b>Importo netto dei lavori affidati:</b>	<b>euro 16.969,23</b>
<b>Importo netto di perizia:</b>	<b><u>euro 17.743,23</u></b>
<b>Maggiore importo in perizia</b>	<b>euro 774,00</b>
<b>Nuovo dei lavori al netto del ribasso di gara</b>	<b>euro 17.743,23</b>
<b>Somme a disposizione dell'A.C.</b>	<b>euro 5.056,77</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>euro 22.800,00</b>

**RAVVISATA** l'opportunità di approvare la succitata perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

**DETERMINA**

1. di approvare gli atti tecnico contabili relativi la PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.01 al progetto denominato “Ristrutturazione tappetini d’usura su varie vie del territorio comunale”, redatto dal convenzionato Settore Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, composta dai documenti descritti in premessa e che conferma la spesa complessiva di € 22.800,00= come di seguito dettagliato

<b>a - lavori e forniture</b>	<b>euro</b>	<b>17.743,23</b>
di cui:		
opere al netto del ribasso di gara del 18,69	euro	11.151,29
oneri per la sicurezza	euro	500,00
costo della manodopera	euro	6.091,94
<b>b - somme a disposizione</b>	<b>euro</b>	<b>5.056,77</b>
Iva 10% su 17.743,23	euro	1.774,32
Somme a disposizione da ribasso di gara	euro	1.822,21
Spese tecniche art. 92 d.lgs. 163/2006	euro	406,13
imprevisti	euro	970,80
arrotondamenti	euro	83,31
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>euro</b>	<b>22.800,00</b>

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.800,00= risulta pari alla somma totale del quadro economico di progetto, approvato con determinazione N. 84 del 25.06.2016:
3. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L.;
4. di dare atto che le suddette spese sono riferite al seguente **CUP: C54E16000190004**;
5. di dare atto che le suddette spese sono riferite al seguente **CIG: ZEC1A858E0**;
6. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonchè, trattandosi di atto di liquidazione, di trasmettere il presente atto ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. per i conseguenti adempimenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all’Albo Pretorio on line del Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “*Amministrazione Trasparente*” in modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile della Funzione di Pianificazione  
urbanistica ed edilizia di ambito comunale  
F.to Geom. Mauro Bignami**

**ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e  
COPERTURA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;
- visto il Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2016;
- vista la determinazione n. 84 del 25.06.2016 relativa all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di "Ristrutturazione tappetino d'usura varie vie del territorio comunale"

**ATTESTA**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267:

- a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto che l'importo della perizia suppletiva non modifica l'importo iniziale del progetto già imputato sui fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/2 capitolo 20810107 art.1 ad oggetto "riasfaltature strade comunali" in sede di approvazione del progetto definitivo/esecutivo con determinazione n. 84 del 25.06.2016;
- b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Data 26.09.2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 24.10.2016 sul sito web istituzionale ([www.comune.marzio.va.it](http://www.comune.marzio.va.it)) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 24.10.2016  
N. 325/2016 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale  
F.to Enrica LOMBARDO