COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE
Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937
E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

D E T E R M I N A Z I O N E

D E L

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 036 del **23.04.2018**
(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI IN VIA DEL POZZETTO EX SCUOLE.

APPROVAZIONE STATO FINALE DELLE OPERE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Ditta VAR.COS. s.r.l. - Via Tarca, 30 – 21037 Lavena Ponte Tresa (VA)
P.IVA 02112050121
CIG ZBA216C30F

IL SOTTOSCRITTO CAV. GEOM. FRONTALI MAURIZIO
Responsabile dell'area tecnica-manutentiva

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2018-2020;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

Premesso che :

- l'Amministrazione Comunale nel suo programma di manutenzione e recupero del territorio comunale, intende procedere al consolidamento del muro a valle dell'area Parco Giochi in zona ex scuole in Via del pozzetto e a tal proposito è stato redatto progetto denominato "CONSOLIDAMENTO MURO SOSTEGNO E ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI IN VIA DEL POZZETTO EX SCUOLE per l'importo complessivo di € 16.866,15;

- con determinazione N. 169 del 29.12.2017 è stato approvato il verbale di gara (Report n. 92544451), affidando contestualmente alla ditta VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n. 30 - 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 i lavori di "CONSOLIDAMENTO MURO SOSTEGNO E ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI IN VIA DEL POZZETTO EX SCUOLE", avendo la stessa offerto un preventivo di € 15.834,25= oltre € 500,00= quali oneri della sicurezza determinando un importo contrattuale di euro 16.334,25 oltre IVA in misura di legge – e pertanto euro 19.927,79, spesa riferita al CIG:ZBA216C30F;

- in data 07.03.2018 è stato redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dalla ditta esecutrice il verbale di consegna e inizio dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- in data 07.04.2018, è stato redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dalla ditta esecutrice il Certificato di fine dei lavori;
- in data 07.04.2018, il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità finale dei lavori;
- in data 09.04.2018, il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale;

VISTO il SAL finale delle opere redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che la ditta VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n.30, 21037 LAVENA PONTE TRESA P.I. 02112050121 ha eseguito lavori per l'importo di euro 16.334,25=, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA in misura di legge;

VISTA la Relazione Sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 09.04.2018, da cui si evince che la ditta VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n.30, 21037 LAVENA PONTE TRESA P.I. 02112050121 vanta un credito per opere e costi della sicurezza di euro 16.334,25= oltre IVA di legge in misura di legge;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice con certificato DURC rilasciato dall'INPS territoriale con protocollo INPS_10628480 in data 21.02.2018 avente validità sino al 21.06.2018;

RAVVISATA l'opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. di approvare gli atti tecnico contabili relativi all'intervento di "CONSOLIDAMENTO MURO SOSTEGNO E ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI IN VIA DEL POZZETTO EX SCUOLE" consistenti nello Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, da cui si evince che la ditta VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n.30 21037 LAVENA PONTE TRESA P.I. 02112050121 ha realizzato lavori per euro 16.334,25 comprensivi degli oneri della sicurezza e vanta un credito di euro 16.334,25 oltre IVA in misura di legge e pertanto di € 19.927,79= ;

2. di liquidare ed ammettere a pagamento a favore della ditta VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n.30 21037 LAVENA PONTE TRESA P.I. 02112050121, previa presentazione di regolare fattura, l'importo di euro 16.334,25 oltre IVA per un totale complessivo di euro € 19.927,79 spesa riferita al CIG ZBA216C30F;

4. di dare atto che l'importo di € 19.927,79= IVA compresa è stato impegnato con determinazione N.169/2017 al seguente codice di bilancio:

Esercizio	Missione	Programma	Codice di bilancio	Capitolo/articolo	Importo
2017	6	1	20620104	1	€ 19.927,79

6.di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonché, trattandosi di atto di liquidazione, di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. per i conseguenti adempimenti;

7. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell'archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.marzio.va.it;

8. di disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente atto sul sito web comunale www.comune.marzio.va.it - sezione "trasparenza" ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012.

Il Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva
F.to Cav. Maurizio Frontali

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Cav. Maurizio FRONTALI, Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione all'intervento 20620101ì4 art. 1.

Data 23.04.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Cav. Maurizio FRONTALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 07.08.2018 sul sito web istituzionale (www.comune.marzio.va.it) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 07.08.2018.
N. 184/2018 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO