

COMUNE DI MARZIO

Provincia di Varese

D E T E R M I N A Z I O N E

D E L

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 068 del 28.09.2021

REGISTRO GENERALE

N. 135 del 28.09.2021

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO : “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA
TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI”
CUP: C57H21004580002 CIG: 88655882A9
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata l'art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione associata dell'ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena Ponte Tresa, come da schema approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale sono attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dell'area tecnica;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

PREMESSO che:

La Regione Lombardia con propria deliberazione di Giunta n. 4531 del 07.04.2021 ha approvato i criteri in merito all'assegnazione delle nuove risorse rivolte ai Comuni, ai sensi dell'art. 1 e 2 della L.R. n. 04/2021 al fine di sostenere "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo", derivanti dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per la realizzazione delle seguenti opere:

- a) Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
- b) Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi di viabilità e sui trasporti anche con le finalità di ridurre l'inquinamento ambientale
- c) Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni
- d) Messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle emissioni climalteranti
- e) Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili
- f) Infrastrutture sociali
- g) Bonifiche ambientali dei siti inquinanti
- h) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.

La ripartizione del contributo viene effettuata in base alla popolazione residente al 01.01.2020 e l'importo assegnato al Comune di Marzio è di € 30.000,00, con presentazione delle domanda di finanziamento tramite piattaforma bandi on line Regione Lombardia.

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale, valutati i campi di intervento ammissibili al finanziamento ha intenzione di effettuare delle opere di Manutenzione Straordinaria sul tratto del R.I.M. N. VA099-08 e VA099-05 consistenti nel "*ripristino e messa in sicurezza, a causa di dissesto, delle tombinature di raccolta acque meteoriche di via Bolchini in prossimità del civico 18-19*", rientranti al punto a) della L.R. n. 04/2021.
- i lavori dovranno iniziare entro e non oltre il 10.09.2021, pena la decadenza del finanziamento regionale
- per i motivi sopraccitati il Settore Tecnico del Comune di Marzio ha consegnato il progetto dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI" il quale prevede una spesa complessiva di € 30.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 22 del 05.08.2021 è stato approvato il progetto dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA

ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI” il quale prevede una spesa complessiva di € 30.000,00 di cui € 23.850,00 per opere ed € 6.150,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione Comunale;

- con determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 62 (Reg. Gen. n 120) del 23.08.2021 è stato approvato il report di gara n. 143288016 per l’affidamento di lavori di “**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI**” CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9, contestualmente sono stati affidati alla ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121, le opere di cui trattasi, per un importo netto dei lavori di € 22.665,00 (diconsi euro ventiduemilaseicentosessantacinque/00), oltre Euro 850,00 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 23.505,00 (ventitremilacinquecentocinque/00) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 1,50%;
- con l’atto di cui al punto precedente è stato rideterminato il quadro economico alla luce di quanto sopra esposto come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO post gara d'appalto:

A. LAVORI	PROGETTO:	APPALTATI:
Lavori	€ 23.000,00	€ 23.000,00
sconto offerto 1,50 %	€ 0,00	€ 345,00
Lavori al netto del ribasso di gara	€ 23.000,00	€ 22.655,00
Costi specifici della sicurezza	€ 850,00	€ 850,00
	-----	-----
	€ 23.850,00	€ 23.505,00
 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1 Imprevisti	€ 426,00	€ 426,00
2 Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 477,00	€ 477,00
3 IVA 22% sui lavori	€ 5.247,00	€ 5.171,10
8 Economie di gara	€ 0,00	€ 420,90
	-----	-----
	€ 6.150,00	€ 6.495,00
<hr/>		
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI” CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9		
A. LAVORI IN APPALTO	€ 23.850,00	€ 23.505,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
B. DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 6.150,00	€ 6.495,00
	-----	-----
TOTALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00

- in data 14.09.2021 è stata redatta e sottoscritta scrittura privata;
- in data 24.08.2021 è stato redatto il verbale di consegna con inizio dei lavori previsto per il 30.08.2021;
- in data 27.09.2021 è stato redatto e sottoscritto il verbale di fine lavori;

VISTI il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti dalla Direzione Lavori, in data 28.09.2021, da cui si evince che la ditta VAR.COS SRL, ha realizzato lavori per € 23.505,00= e vanta un credito di € 23.505,00 per opere e costi della sicurezza oltre IVA di legge;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice con certificato DURC rilasciato dall'INAIL territoriale con protocollo INAIL_28034834 del 23.06.2021 avente validità sino al 21.10.2021;

RAVVISATA l'opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma;

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnico contabili costituenti il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento denominato **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI” CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9**, redatti dalla Direzione Lavori;
2. di disporre la liquidazione dell'importo di € **23.505,00** oltre IVA 22%, pertanto pari a € **28.676,10**, a beneficio della ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121, appaltatrice dei lavori, come da certificato di regolare esecuzione delle opere;
3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al **CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9**;
4. di approvare il seguente quadro economico finale dal quale risultano € 846,90 di economie di progetto:

QUADRO ECONOMICO finale:

A. LAVORI	PROGETTO:	APPALTATI:
		DET. 62/2021
Lavori	€ 23.000,00	€ 23.000,00
sconto offerto 1,50 %	€ 0,00	€ 345,00
Lavori al netto del ribasso di gara	€ 23.000,00	€ 22.655,00
Costi specifici della sicurezza	€ 850,00	€ 850,00
	-----	-----
	€ 23.850,00	€ 23.505,00
 SOMME A DISPOSIZIONE		
B. DELL'AMMINISTRAZIONE		
1 Imprevisti	€ 426,00	€ 0,00
2 Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 477,00	€ 477,00
3 IVA 22% sui lavori	€ 5.247,00	€ 5.171,10
C Economie FINALI di PROGETTO	€ 0,00	€ 846,90
	-----	-----
	€ 6.150,00	€ 6.495,00

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI” CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9

A. LAVORI IN APPALTO ESEGUITI	€ 23.850,00	€ 23.505,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE ED USUFRUITE	€ 6.150,00	€ 5.648,10
TOTALE PROGETTO REALIZZATO	-----	€ 29.153,10
C. Economie FINALI di PROGETTO	€ 0,00	€ 846,90
	-----	-----
TOTALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00

5. di dare atto che l'impegno di spesa rientra nel quadro economico di progetto (€ 30.000,00) approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 022/2021 e trova imputazione nel Bilancio 2021/2023 ed alla nuova codifica del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. con D. Lgs. 126/2014 al codice 2.02.01.09 Cap. 20810109 ad oggetto "Interventi vari di messa in sicurezza";
6. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, dopodiché, trattandosi di impegno di spesa, diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L.;
7. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.marzio.va.it sull'Albo Pretorio on line ed alla sezione "trasparenza" ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Settore
F.TO Geom. Mauro Bignami

**ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e
COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Cav. Maurizio FRONTALI, Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA del Comune di Marzio così come disposto dal Decreto sindacale n. 6 del 31 DICEMBRE 2020, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 184 del TUEL, DICHIARA di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente Determinazione di liquidazione e conseguentemente procede all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Data 28.09.2021

**II RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 21.10.2021 sul sito web istituzionale (www.comune.marzio.va.it) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 21.10.2021
N. 314/2021 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO