

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

Determinazione del Responsabile dell' AREA TECNICA Registro Generale n.137 del 15.10.2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO - DEFINITIVO - ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO DEL TORRENTE FONTANINO : NUOVA COLLETTAZIONE. ING. MAURO DOZZIO - PIAZZA GARIBALDI, 2/4 - 21016 LUINO COD. FISC. DZZMRA61C11E734A CODICE CIG: ZDA2EE71F5 CUP C55B20000040005

**IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Richiamata l'art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione associata dell'ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena ponte Tresa, come da schema approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale sono attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dell'area tecnica;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019-2021;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

PREMESSO che:

- questa Amministrazione Comunale, in seguito all'evento alluvionale del 07.06.2020, ha rilevato una serie di cedimenti e smottamenti sul torrente identificato nel RIM al numero VA099-09 in località Fontanino, pertanto è sua intenzione procedere alla ricostruzione e consolidamento dell'alveo mediante opere strutturali e di contenimento, pulizia dei tratti in dissesto, sostituzione dei tratti tombinati con strutture aperte in superficie per migliorarne l'accesso in fase di pulizia e di manutenzione;

- con nota del 23.07.2020 la Comunità Montana del Piambello ha comunicato l'assegnazione di contributo da parte del BIM ammontante ad € 68.140,00= per l'esecuzione delle opere di in oggetto.

- al fine di portare a compimento l'opera occorre procedere all'affidamento del servizio tecnico di: " *progettazione – direzione lavori – contabilità – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* " ad un professionista esterno in quanto nell'organigramma dell'Amministrazione non vi sono figure professionali qualificate e specializzate per tali opere.

- per i motivi sopracitati con determinazione dell'area tecnica N. 58 (Reg. Gen. N. 114) del 26.10.2020, è stato affidato il servizio di redazione del progetto definitivo - esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità per il "CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE", al Dott. Ing. Mauro Dozzio – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 Luino P.I. 01704280120 COD. FISC. DZZMRA61C11E734A;

- il Dott. Ing. Mauro Dozzio, in data 11.11.2020 al numero di prot. 0003772 ha consegnato il progetto definitivo - esecutivo degli interventi di "CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE" il quale prevede una spesa complessiva di € 68.140,00;

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 16.11.2020 è stato approvato il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO di "CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE" per l'importo complessivo di € 68.140,00= di cui € 49.200,00 per opere ed € 18.940,00 quali somme a disposizione dell'amministrazione Comunale;

- con determinazione dell'Area Tecnica N. 69 del 19.11.2020 (Reg. Gen. N. 135) è stato affidato l'incarico, alla società RIMAS – Risk Management Service srl - Via S.Martino, 11b - 20122 Milano P.I. 04506660150, per il servizio di copertura assicurativa del Geom. Mauro Bignami per l'attività di verifica e validazione progetto denominato "CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE", per l'importo di € 145,90= IVA compresa;

- in data 20.11.2020 il Geom. Mauro Bignami, responsabile unico del procedimento, in contraddittorio con il progettista Dott. Geol. Fabio Meloni, hanno esperito la verifica sugli elaborati del progetto definitivo esecutivo ed ai sensi dell'art. 26, comma 3, e hanno redatto verbale sull'attività di verifica svolta ed ai sensi dell'ex art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016 il RUP ha espresso giudizio di validazione;

- Con determinazione dell'Area Tecnica N. 073 (Reg. Gen. 147) del 16.12.2020 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO ed assunto impegno di spesa per le opere di "CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE" CUP C55B20000040005 CIG 8561879E0D, per l'importo complessivo di € 68.140,00= di cui € 49.200,00 per opere ed € 18.940,00 quali somme a disposizione dell'amministrazione Comunale;

- Con determinazione dell'Area Tecnica N. 076 (Reg. Gen. 154) del 21.12.2020 è stato approvato il report di gara n. 132598089, dichiarando la procedura deserta in quanto non sono pervenute offerte nei termini stabiliti;

- Con determinazione dell'Area Tecnica N.15 (Reg. Gen. 31) del 17.02.2021 è stato approvato il report di gara n. 132927284, per l'affidamento diretto dei lavori di "**CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE" CUP C55B20000040005 CIG 8561879E0D**", e con medesimo atto sono state affidate alla ditta SPINA COSTRUZIONI s.r.l., Via Crocetta n. 22, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 01335210124, le opere di cui trattasi per un importo netto dei lavori di € 47.152,80 (diconsi euro quarantasettemilacentocinquantadue/80), oltre Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 49.152,80 (quarantanovemilacentocinquantadue/80) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 0,10%;

- in data 16/04/2021 è stato stipulato il contratto di appalto Repertorio n. 14;

- la Direzione Lavori Dott. Ing. Dozzio Mauro ha disposto l'inizio lavori a far data dal 28.04.2021 e successivamente, con atto del 12.07.2021 prot. 1866, è stata concessa proroga, pertanto, il termine dei lavori è previsto per il 25.09.2021;

- Con determinazione dell'Area Tecnica N.56 (Reg. Gen. 108) del 06.08.2021 sono stati approvati gli atti tecnico contabili costituenti lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 per lavori a tutto il 04/08/2021, dell'intervento denominato "**CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE" CUP C55B20000040005 CIG 8561879E0D**" redatto dalla direzione lavori;

CONSIDERATO CHE in data 02/09/2021, il Dott. Ing. Mauro Dozzio – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 Luino P.I. 01704280120 ha emesso fattura n. 68, relativa al secondo acconto dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnico economico – definitivo – esecutivo – direzione lavori – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità dei lavori di CONSOLIDAMENTO DISSESTO DEL TORRENTE FONTANINO: NUOVA

COLLETTAZIONE, per l'importo netto contrattuale di € 2.490,53 oltre contributo previdenziale 4% (€ 99,62) e IVA 22% (€ 569,83) e quindi per un totale di € 3.159,98=;

RAVVISATA l'opportunità di disporre la liquidazione delle spese professionali suesposte;

VERIFICATA la regolarità contributiva del Dott. Ing. Mauro Dozzio;

DETERMINA

1. di disporre la liquidazione, a favore del Dott. Ing. Mauro Dozzio – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 Luino P.I. 01704280120, relativa al secondo acconto dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnico economico – definitivo – esecutivo – direzione lavori – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità dei lavori di **CONSOLIDAMENTO DISSESTO DEL TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE**, per l'importo netto contrattuale di € 2.490,53 oltre contributo previdenziale 4% (€ 99,62) e IVA 22% (€ 569,83) e quindi per un totale di € 3.159,98=;

2. di dare atto che l'importo sopra citato trova copertura al sotto riportato codice di bilancio:

Esercizio	Missione	Programma	Codice di bilancio	Capitolo/articolo	Importo
2020	9	1	2.02.01.09.014	20910101/2	3.159,98

3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG **ZDA2EE71F5** e il progetto è collegato al **CUP C55B20000040005**;

4. di prendere atto che è stato verificato che il professionista incaricato è in possesso di idonea Dichiarazione Unica della Regolarità Contributiva (DURC);

5. di dichiarare che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata effettuata nell'anno di riferimento dell'impegno, conformemente a quanto indicato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria potenziata (Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011);

6. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. ;

7. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonché, trattandosi di atto di liquidazione, di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. per i conseguenti adempimenti;

8. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni, disporre la raccolta nell'archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.marzio.va.it sull'Albo Pretorio on line ed alla sezione "trasparenza" ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
F.to Geom. Mauro BIGNAMI**

**ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e
COPERTURA FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: **si attesta** che la spesa di cui trattasi rispecchia i requisiti previsti dall'art. 184 del TUEL e conseguentemente si procede all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Data 15.10.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 09.02.2022 sul sito web istituzionale (www.comune.marzio.va.it) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 09.02.2022
N. 19/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO